



รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนดำเนินงาน และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

โทรศัพท์ : ๐๓๔-๕๑๐๘๔๘

www.borphoi.go.th



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

ที่ ๑./๒๕๖๗ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานผลสรุปผลการติดตามผลการดำเนินโครงการและครุภัณฑ์ ตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

เรื่องเดิม

๑. ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย โดยกำหนดห้วงเวลาในการติดตามผลการดำเนินงานฯ สิ้นไตรมาสที่ ๒, และติดตามประเมินผลฯ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๔ ทั้งนี้ ได้แจ้งแนวทางการติดตามฯ ให้ทุกส่วนราชการทราบแล้ว

๒. ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ได้จัดส่งสรุปผลการดำเนินงานโครงการและครุภัณฑ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน ให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อรวบรวมและเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ได้ กำหนดประชุมคณะกรรมการฯ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวฯ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้


ข้อระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย จึงขอรายงานสรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ และครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ นำเรียนนำต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เพื่อโปรดทราบและพิจารณาตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



(นายจรินทร์ พักขำ)

สมาชิกสภาท้องถิ่น หมู่ ๔

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย



รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ และครุภัณฑ์

ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอพลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพลอย

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ และครุภัณฑ์
ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน

๑. โครงการ / กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน	จำนวน ๙๑ โครงการ		
(งบประมาณประจำ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๘๓ โครงการ / งบประมาณกันเงินจากปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๘ โครงการ)			
๑.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๒๑ โครงการ	(งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ = ๑๓ โครงการ / กันเงิน พ.ศ.๒๕๖๖ = ๘ โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๘
๑.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๓๘ โครงการ	(งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ = ๓๘ โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๗๕
๑.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๒๙ โครงการ	(งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ = ๒๙ โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘๗
๑.๔ ยกเลิก	จำนวน ๓ โครงการ	(งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ = ๓ โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๐

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๓๑,๘๘๙,๑๕๓ บาท
 (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๖,๔๓๐,๑๕๓ บาท / งบประมาณกันเงินจากปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๕,๔๖๙,๐๐๐ บาท)

งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๑๑,๑๙๘,๕๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑๑
 (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๕,๗๒๙,๕๖๖ บาท / งบประมาณกันเงินจากปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๕,๔๖๙,๐๐๐ บาท)

๒. รายการครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	จำนวน ๒๐ รายการ	
(งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๐ รายการ / งบประมาณกันเงินจากปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน - รายการ)		
๒.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๑๔ รายการ	(งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ = ๑๔ รายการ) คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐
๒.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๔ รายการ	(งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ = ๔ รายการ) คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐
๒.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๒ รายการ	(งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ = ๔ รายการ) คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐
๒.๔ ยกเลิก	จำนวน - รายการ	

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๑,๔๘๗,๑๒๔ บาท
 (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑,๔๘๗,๑๒๔ บาท / งบประมาณกันเงินจากปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน - บาท)

งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง จำนวน ๘๗๓,๑๖๒.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๗๑
 (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๘๗๓,๑๖๒.๑๐ บาท / งบประมาณกันเงินจากปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน - บาท)

๓. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

๓.๑ ผลการดำเนินงานตามโครงการ และการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สำหรับโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมดำเนินการตามโครงการฯ

๓.๒ การดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวนทั้งสิ้น ๘๓ โครงการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๓ โครงการ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๘ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๙ โครงการ และยกเลิก จำนวน ๓ โครงการ โดยมีหลายโครงการที่เป็นโครงการต่อเนื่องจะต้องดำเนินการตลอดปีงบประมาณฯ

๓.๓ การดำเนินโครงการกรณีการกันเงินจากปีงบประมาณที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๖๖) เพื่อดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวนทั้งสิ้น ๘ โครงการซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๘ โครงการ

๔. ปัญหา / อุปสรรค ในการดำเนินงาน

ไม่มี

๕. ความเห็น และข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

๕.๑ ความเห็น

- ๑) การอธิบายในรายละเอียดของการดำเนินงาน ของแต่ละสำนัก / กอง ต่อที่ประชุมยังไม่ค่อยชัดเจน
- ๒) จากการนำเสนอผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมรับทราบ แต่ละสำนัก / กอง มีผลการดำเนินงานตามโครงการอย่างดีแล้ว งานและภารกิจบางกิจกรรม / โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอให้เร่งรัดในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จเพื่อความเจริญของท้องถิ่น
- ๓) หากดูจากผลการดำเนินงานตามที่เสนอ บุคลากรยังขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
- ๔) การดำเนินงานในแต่ละโครงการ / กิจกรรม มีความล่าช้า และยังไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้
- ๕) หากดูจากผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรก ถือว่าการปฏิบัติงานยังมีความล่าช้ามาก

๕.๒ ข้อเสนอแนะ

- ๑) สำนัก / กอง อื่น ๆ บางส่วนราชการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ดีแล้ว และบางส่วนราชการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินงานตามแผนฯขอให้เร่งรัดในการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ให้ทันต่อการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อจะได้ไม่เกิดการกักเงินงบประมาณไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป
- ๒) โครงการบางประเภท ที่สามารถแบ่งงวดงานได้ ควรแบ่งงวดงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา
- ๓) การนำเสนอผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป ขอให้เตรียมความพร้อมในการอธิบาย สรุปผล และการนำเสนอผลการดำเนินงานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
- ๔) โครงการ / ครุภัณฑ์ ที่ยังไม่ถึงกำหนดเวลาที่จะดำเนินการ ขอให้มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานไว้ล่วงหน้า เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาจะดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาที่วางไว้
- ๕) โครงการ/ กิจกรรม และวงเงินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ที่มีงบประมาณน้อย หากดำเนินการได้ควรดำเนินการทันที เนื่องจากช่วง ๖ เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ หากมีภารกิจที่จำเป็นเร่งด่วน จะดำเนินการไม่ทันตามกำหนดเวลา
- ๖) ควรปรับเปลี่ยนระบบ และวิธีการในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานมากขึ้น
- ๗) ควรจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ให้กับข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้รับทราบและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน
- ๘) การดำเนินงานของสำนักช่าง เรื่องการจัดทำ Bar Chart ขอให้เขียนแผนการดำเนินงานจนกระทั่งงานแล้วเสร็จ

หมายเหตุ : สำหรับโครงการ / กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานนั้น หมายความว่า โครงการ / กิจกรรมนั้น จะต้องดำเนินการตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษา การให้บริการสาธารณะ เช่น เรื่องของอาหารเสริม (นม) , อาหารกลางวัน , การจ่ายเบี้ยต่าง ๆ การให้บริการด้านสาธารณสุข และด้านสวัสดิการสังคม เป็นต้น

สรุปรายงานผลการติดตามผลการดำเนินการ และครุภัณฑ์
ตามแผนการดำเนินงาน และตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ					
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.				
๑	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ บริเวณติดตั้งน้ำใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าว่า	ขนาด ๔ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ ม. พร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซับเมอร์ส) ขนาด ๒ แรงม้า ปริมาณน้ำต้องไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร/ชั่วโมง	๓๕๐,๐๐๐	๐	๓๕๐,๐๐๐																			←→	✓	ดำเนินการ ช่วงเดือน พ.ค. - ส.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง
๒	โครงการวางท่อเมนประปาเส้นบ้านนางอรพิน - บ้านนายธงชัยพร้อมเข้าซอย ๓ ซอย หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาสิงห์โต	(๑) ขนาดท่อ PVC ๓ นิ้ว ระยะทาง ๕๐๐ ม. (๒) ขนาดท่อ PVC ๒.๕๐ นิ้ว ระยะทาง ๗๐๐ ม.	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐																			←→	✓	ดำเนินการ ช่วงเดือน เม.ษ. - ก.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างห้องเหล็กประปาหมู่บ้าน บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ บ้านบึงหล่ม	ขนาดความจุ ๑๐ ลบ.ม. สูง ๑๑ ม.	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐																			←→	✓	ดำเนินการ ช่วงเดือน พ.ค. - ส.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง
๔	โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโพธิ์	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓ จุด (๑) กลุ่มอ่างหิน (๒) กลุ่มหน้าโรงเรียน (๓) กลุ่มหนองขาม	๓๕๐,๐๐๐	๐	๓๕๐,๐๐๐																			←→	✓	ดำเนินการ ช่วงเดือน มิ.ย - ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง
รวม ๔ โครงการ			๑,๒๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑,๒๕๐,๐๐๐	←→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน															๔				←→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา เส้นทางคมนาคมและก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ						
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.					
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านบึงหัวแหวน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านบึงหัวแหวน	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐																			ดำเนินการช่วงเดือน มิ.ย - ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง			
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังปรับเกลี่ยเรียบเส้นแยกเข้าบ้านนางสาวธนาภรณ์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาสิงห์โต	กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. หน้า ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตรม.	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	๕๐๐																			✓			ปรับปรุงถนนลูกรังจำนวน ๑ เส้น	กองช่าง
รวม ๑๐ โครงการ			๓,๑๕๐,๐๐๐	๑,๙๔๔,๕๐๐	๑,๒๐๕,๕๐๐												๒	๕	๒	๑								

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะและการจัดให้มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				หน่วยงานรับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		ผลการดำเนินงานของโครงการ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						
๑	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเตียน	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๕ จุด	๓๕๐,๐๐๐	๐	๓๕๐,๐๐๐														✓		ดำเนินการช่วงเดือน เม.ย - ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง
รวม ๑ โครงการ			๓๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐	← → = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน													๑			
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่ ๑ = ๑๕ โครงการ			๔,๗๕๐,๐๐๐	๑,๙๔๔,๕๐๐	๒,๘๐๕,๕๐๐	← → = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											๒	๕	๗	๑		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และการส่งเสริมกิจกรรมของครอบครัว

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				หน่วยงานรับผิดชอบ							
						พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		ผลการดำเนินงานของโครงการ						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุและบ้านผู้ด้อยโอกาส	ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุและบ้านผู้ด้อยโอกาสในตำบลบ่อพลอย	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐																				✓	ดำเนินการช่วงตลอดปีงบประมาณ	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการบ้านของฉันทน์เป็นจริง	บ้านผู้ด้อยโอกาสในตำบลบ่อพลอย	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐																				✓	ดำเนินการช่วงตลอดปีงบประมาณ	สำนักปลัดฯ
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชีวิตสดใส ผู้สูงวัยสุขสันต์	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑-๑๒ ตำบลบ่อพลอย	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐																				✓	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	สำนักปลัดฯ
๔	โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ อบต.บ่อพลอย	อบรมให้ความรู้สิทธิคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ อบต.บ่อพลอย	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐																				✓	ดำเนินการช่วงเดือน มี.ย-ก.ค ๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ
๕	โครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	อุดหนุนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐																				✓	เนื่องจากเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ไม่ได้ประสานขอรับการอุดหนุนมา	สำนักปลัดฯ
๖	โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ของกิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอย	อุดหนุนตามภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐																				✓	อุดหนุนตามวัตถุประสงค์กิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอย	สำนักปลัดฯ
รวม ๖ โครงการ			๔๘๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน										๑	๑	๓	๑								
						= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																					

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ					
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.				
๑	โครงการขับเคลื่อนสังคมสูงวัยตำบลบ่อพลอยภายใต้วิถีชีวิตใหม่	จัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุหมู่ที่ ๑-๑๒ ตำบลบ่อพลอย	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐																			✓		ดำเนินการช่วงเดือน ก.ค-ส.ค ๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการจัดกิจกรรมสร้างสายสัมพันธ์ครอบครัวในชุมชนตำบลบ่อพลอย	จัดกิจกรรมสร้างสายสัมพันธ์ครอบครัว	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐																			✓		ดำเนินการช่วงเดือน ก.ค-ส.ค ๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ
รวม ๒ โครงการ			๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐	←————→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน													๒								
						←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																					

(๓) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ					
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.				
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจำนวน ๑๒ หมู่ในตำบลบ่อพลอย	๙,๗๖๓,๒๐๐	๖๔๑,๖๐๐	๔,๖๕๒,๒๐๐																			✓		- ขั้นตอนการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิฯ	สำนักปลัดฯ
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ จำนวน ๑๒ หมู่ในตำบลบ่อพลอย	๒,๑๒๖,๔๐๐	๑๒๔,๒๐๐	๙๙๙,๖๐๐																			✓		- ขั้นตอนการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิฯ	สำนักปลัดฯ
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑๒ หมู่ในตำบลบ่อพลอย	๑๐๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๕๒,๐๐๐																			✓		- ขั้นตอนการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิฯ	สำนักปลัดฯ
รวม ๓ โครงการ			๑๑,๙๙๗,๖๐๐	๗๗๓,๘๐๐	๕,๗๐๓,๘๐๐	←————→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน													๓								
						←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																					

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย กรณีเสียหายหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉินภายในตำบลบ่อพลอย	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐													✓				ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันการเกิดสาธารณภัย	จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการเตรียมพร้อมเมื่อเกิดภัยต่างๆภายในตำบลบ่อพลอย	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐															✓		กำหนดจัดโครงการฯ ช่วงเดือน เม.ษ -ก.ค ๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ
รวม ๒ โครงการ			๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐	←————→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน																	
						←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ					
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
๑	โครงการเสริมทักษะการออกกำลังกายทางน้ำ (การลอยตัว ตะโกน โยน ยืน)	จัดอบรมเสริมทักษะการออกกำลังกายทางน้ำ (การลอยตัว ตะโกน โยน ยืน) เป้าหมาย เด็ก จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐																				✓		กำหนดจัดโครงการฯ ช่วงเดือน พ.ค -ก.ค ๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ
รวม ๑ โครงการ			๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	←————→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน																	๑					
						←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																						

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ					
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
๑	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อพลอย	อุดหนุนสำหรับโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐																				✓		ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	สำนักปลัดฯ
๒	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหนองช้าง	อุดหนุนสำหรับโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐																				✓		ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	สำนักปลัดฯ
๓	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านท่าว่า	อุดหนุนสำหรับโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐																				✓		ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	สำนักปลัดฯ

(๒) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ				
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.			
๔	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านบึงหัวแหวน	อุดหนุนสำหรับโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐				←															✓	ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการตามแผนฯ	สำนักปลัดฯ
๕	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านบึงหล่ม	อุดหนุนสำหรับโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐				←															✓	ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการตามแผนฯ	สำนักปลัดฯ
๖	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเตียน	อุดหนุนสำหรับโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐				←															✓	ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการตามแผนฯ	สำนักปลัดฯ
๗	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านตะวัน	อุดหนุนสำหรับโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐				←															✓	ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการตามแผนฯ	สำนักปลัดฯ
๘	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโพธิ์	อุดหนุนสำหรับโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐				←															✓	ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการตามแผนฯ	สำนักปลัดฯ
๙	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านเขาเขียว	อุดหนุนสำหรับโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐				←															✓	ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการตามแผนฯ	สำนักปลัดฯ
๑๐	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาสิงห์โต	อุดหนุนสำหรับโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐				←															✓	ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการตามแผนฯ	สำนักปลัดฯ

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค							ส.ค
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน ๒ ศูนย์	๔๕๑,๓๙๖	๒๕๘,๘๐๔	๑๙๒,๕๙๒													✓			- ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับ ศพด. ในครั้งต่อไป	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการเส้นทางการเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา	จัดกิจกรรมทางการเรียนรู้ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บ่อพลอย) จำนวน ๒ ศูนย์	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐														✓		กำหนดจัดโครงการ ช่วงเดือน พ.ค.-ก.ค.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ
๓	โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	จัดศึกษานอกสถานที่ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บ่อพลอย) จำนวน ๒ ศูนย์	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐														✓		กำหนดจัดโครงการ ช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ
รวม ๓ โครงการ			๑๕๗,๔๑๖	๒๕๘,๘๐๔	๒๔๒,๕๙๒	= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน										๑	๒					
						= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๓ กลยุทธ์ การพัฒนาสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวันทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ				
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.		
๑	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.)	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) จำนวน ๔ แห่ง จำนวน ๔๗๐ คนๆ ละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๓,๔๖๔,๐๐๐	๑,๑๐๐,๔๐๐	๒,๓๖๓,๖๐๐																✓			- ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับ (สพฐ.) ในครั้งต่อไป	สำนักปลัดฯ
รวม ๑ โครงการ			๔,๘๘๓,๙๐๔	๑,๑๐๐,๔๐๐	๒,๓๖๓,๖๐๐	← = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน											๑								
						← = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๔ กลยุทธ์ การส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	โครงการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาสาธิตการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จัดอบรมพัฒนาส่งเสริมการศึกษาสาธิตการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐														✓			กำหนดจัดโครงการ ช่วงเดือน เม.ษ.-มิ.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ
รวม ๑ โครงการ			๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	← → = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน						← → = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง								๑			

(๓) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				หน่วยงานรับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		ผลการดำเนินงานของโครงการ	
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค							ส.ค
๑	โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	จัดกิจกรรม ทำบุญ ตักบาตร และฟังธรรม ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน ประชาชน	๓๐,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	๑๙,๕๐๐				↔								✓				คณะกรรมการ สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน ประชาชน ได้ ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม และ ทำกิจกรรม ร่วมกัน	สำนัก ปลัดฯ
๒	โครงการนำร่องอย่างไทยจิตใจงดงาม	จัดกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม และจริยธรรม และมารยาทไทยให้กับ ประชาชน เด็ก และ เยาวชน จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐														✓		ดำเนินการ ช่วงเดือน มิ.ย - ส.ค. ๒๕๖๗	สำนัก ปลัดฯ
๓	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมตำบล	จัดกิจกรรมวัฒนธรรม ตำบล จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐														✓		ดำเนินการ ช่วงเดือน มิ.ย - ส.ค. ๒๕๖๗	สำนัก ปลัดฯ
รวม ๓ โครงการ			๗๐,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	๕๙,๕๐๐	↔ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน										๑		๒				
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ ๓ = ๑๐ โครงการ			๕,๒๐๑,๓๒๐	๑,๓๙๙,๗๐๔	๒,๗๓๕,๖๑๖	↔ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										๒	๒	๕	๑			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๕.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมอาชีพ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.	
๑	โครงการจัดการฝึกอบรมทักษะการประกอบอาชีพตามถนัด	จัดอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชน หมู่ที่ ๑ - ๑๒ จำนวน ๔๐ คน	๓๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	←	←	←											✓				ประชาชนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดและสร้างรายได้	สำนักปลัดฯ
รวม ๑ โครงการ			๓๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน											๑							
						= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																		

๕.๒ กลยุทธ์ การส่งเสริมเศรษฐกิจ การพัฒนาการประกอบอาชีพ กลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.	
๑	โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายในตำบลบ่อพลอย	ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายในตำบลบ่อพลอย หมู่ที่ ๑ - ๑๒	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐						←	←	←							✓			ขั้นตอนการเตรียมจัดกิจกรรม/โครงการ	สำนักปลัดฯ
รวม ๑ โครงการ			๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน											๑							
						= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																		

(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.
๑	โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายในตำบลบ่อยพลอย หมู่ที่ ๑ - ๑๒	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐														✓		กำหนดจัดโครงการช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
รวม ๑ โครงการ			๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	← → = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน													๑				
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ที่ ๕ = ๓ โครงการ			๗๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	← → = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											๑	๑	๑				

(๒) แผนงานงบกลาง (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.	
๓	เงินสำรองจ่าย	ช่วยเหลือประชาชน กรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย	๖๕๘,๐๐๐	๒๖๕,๗๐๐	๓๙๒,๓๐๐														✓				ขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบฯ และเบิกจ่ายเมื่อมีผู้ยื่นคำร้อง	สำนักปลัดฯ
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	สมทบหลักประกันสุขภาพ โดยการสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	๑๖๓,๘๔๕	๑๖๓,๘๔๕	๐														✓				เบิกจ่ายเงินสมทบเรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัดฯ
๕	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญในอัตราร้อยละ ๕ ของเงินเดือน	๓๗,๔๘๘	๑๘,๗๔๔	๑๘,๗๔๔														✓				ขั้นตอนเบิกจ่ายเงิน (ช.ค.บ.) ในครั้งต่อไป	สำนักปลัดฯ
๖	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๔๔๐,๐๐๐	๓๙๘,๗๔๔	๔๑,๒๕๖														✓				ขั้นตอนเบิกจ่ายเงิน (กบท.) ในครั้งต่อไป	สำนักปลัดฯ
รวม ๖ โครงการ			๑,๓๗๙,๓๓๓	๘๗๒,๔๔๑	๕๐๖,๘๙๒	= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน											๑	๕						
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ ๖ = ๑๕ โครงการ			๒,๒๓๔,๓๓๓	๘๓๕,๙๑๖	๑,๓๙๘,๔๑๗	= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											๔	๗	๔					
รวมโครงการประจำปี ๒๕๖๗ทั้งสิ้น ๘๓ โครงการ			๒๖,๔๓๐,๑๕๓	๕,๗๒๕,๘๖๖	๒๐,๖๐๔,๒๘๑	สรุปผลรวม																		
													ดำเนินการแล้วเสร็จ = ๑๓ โครงการ											
													อยู่ระหว่างดำเนินการ = ๓๘ โครงการ											
													ยังไม่ได้ดำเนินการ = ๒๙ โครงการ											
													ยกเลิก = ๓ โครงการ											

รายการค่าวัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (ค่าอาหารเสริมนม)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๓ กลยุทธ์ การพัฒนาสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ทูนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	ค่าวัสดุ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ			
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.	
๑	ค่าอาหารเสริม (นม)	อุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ (ศพด.) จำนวน ๒ ศูนย์ และ (สพฐ.) จำนวน ๔ แห่ง	๑,๐๙๕,๙๒๔	๕๓๗,๙๖๒.๑๐	๕๕๗,๙๖๑.๙๐	←													✓			ขั้นตอนจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้ครบตามสัญญา	กองช่าง	
รวม ๑ รายการ			๑,๐๙๕,๙๒๔	๕๓๗,๙๖๒.๑๐	๕๕๗,๙๖๑.๙๐	← = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน											๑							
						← = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																		

รายการค่าครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗



๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๖.๓ กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรและองค์กร



(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ			
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค							ก.ย	
๑	จัดซื้อเก้าอี้ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน	ขนาด ๖๒ x ๖๙ x ๙๔ ซม. จำนวน ๑ ตัว	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	-	←--→												✓				มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้ปฏิบัติงาน	สำนักปลัดฯ	
๒	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)แบบตั้งพื้นหรือแขวนขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๒๗,๒๐๐	๒๗,๐๐๐	๒๐๐					←--→								✓				มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้งาน	สำนักปลัดฯ	
๓	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแขวนขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	๘๓,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	๑,๐๐๐					←--→								✓				มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้งาน	สำนักปลัดฯ	
๔	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	หมู่ ๙ หน้า ๙ พร้อมโต๊ะกราบคุกเข่า จำนวน ๑ ชุด	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐									←--→							✓		ดำเนินการช่วงเดือน เม.ษ-มิ.ย ๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ
๕	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว	๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	-	←--→												✓				มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้ปฏิบัติงาน	กองคลัง	
๖	จัดซื้อตู้เหล็ก	แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้	๑๓,๒๐๐	-	๑๓,๒๐๐									←--→							✓		ดำเนินการช่วงเดือน เม.ษ-มิ.ย ๒๕๖๗	กองคลัง
รวม ๖ รายการ			๑๕๒,๔๐๐	๑๒๓,๐๐๐	๒๙,๔๐๐	←--→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน											๔		๒					
						←--→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																		

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ										
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.									
๑	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐																				✓					มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้งาน	สำนักปลัดฯ	
๒	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	ขนาด ๑๑๘*๔๐*๘๘ ซม. จำนวน ๒ ตู้	๙,๘๐๐	๙,๘๐๐	๐																					✓					มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้งาน	สำนักปลัดฯ
๓	จัดซื้อพัดลมติดผนัง	ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๔ ตัว	๗,๑๐๐	๗,๑๐๐	๐																					✓					มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้งาน	สำนักปลัดฯ
รวม ๓ รายการ			๔๘,๙๐๐	๔๘,๙๐๐	๐	 = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน											๓															
						 = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																										

(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ										
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.									
๑	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	ชนิดช่องใส่แฟ้ม ๔๐ ช่อง จำนวน ๒ ตู้	๑๑,๐๐๐	๐	๑๑,๐๐๐																						✓				ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	กองช่าง
รวม ๑ รายการ			๑๑,๐๐๐	๐.๐๐	๑๑,๐๐๐	 = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน												๑														
รวมทั้งสิ้น ๑๐ รายการ			๒๑๑,๙๐๐	๑๗๑,๙๐๐	๔๐,๐๐๐	 = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											๗	๑	๒													

๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๖.๓ กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรและองค์กร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗											ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ *	แบบที่ ๒ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่องตามมาตรฐานราคากลางฯ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐			←--→											✓				ครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้ปฏิบัติงาน	สำนักปลัดฯ	
๒	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง มาตรฐานราคากลางฯ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐			←--→											✓				ครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้ปฏิบัติงาน	สำนักปลัดฯ	
๓	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ *	(แบบที่ ๒ * จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง มาตรฐานราคากลางฯ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐			←--→											✓				ครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้ปฏิบัติงาน	กองคลัง	
๔	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง มาตรฐานราคากลางฯ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๘,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐					←--→										✓			ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	กองคลัง	
รวม ๔ รายการ			๙๖,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	←--→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน											๓	๑							
						←--→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																			

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.	
๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์	แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง มาตรฐานราคากลางๆ	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	๐		←	→										✓				ครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้ปฏิบัติงาน	สำนักปลัดฯ	
๒	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐		←	→										✓				ครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้ปฏิบัติงาน	สำนักปลัดฯ	
รวม ๒ รายการ			๒๔,๑๐๐	๒๔,๑๐๐	๐.๐๐	←————→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน											๒							
						←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																		

(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.	
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐		←	→										✓				มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้ปฏิบัติงาน	กองช่าง	
รวม ๑ รายการ			๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐.๐๐	←————→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน											๑							
รวมทั้งสิ้น ๗ รายการ			๑๕๒,๑๐๐	๑๕๔,๑๐๐	๘,๐๐๐	←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											๖	๑						

๓. ครุภัณฑ์การศึกษา

๖.๓ กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรและองค์กร
(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ						
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗											ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.														
๑	จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้เด็กอนุบาล	โต๊ะและเก้าอี้เด็กอนุบาล โฟมเมก้า จำนวน ๑ ชุด	๑๙,๒๐๐	๑๙,๒๐๐	๐																					✓				มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับบริการใช้งาน	กองช่าง
รวม ๑ รายการ			๑๙,๒๐๐	๑๙,๒๐๐	๐.๐๐	← = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน														๑											
รวมทั้งสิ้น ๑ รายการ			๑๙,๒๐๐	๑๙,๒๐๐	๐.๐๐	← = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														๑											

๔. ครุภัณฑ์สำรวจ

๖.๓ กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรและองค์กร
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ						
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗											ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.														
๑	จัดซื้อเทปวัดระยะ	แบบสแตนเลส ความยาว ๑๐๐ เมตร จำนวน ๑ อัน	๘,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐																						✓			ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	กองช่าง
รวม ๑ รายการ			๘,๐๐๐	๐.๐๐	๘,๐๐๐	← = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน														๑											
รวมทั้งสิ้น ๑ รายการ			๘,๐๐๐	๐.๐๐	๘,๐๐๐	← = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														๑											
รวมค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๗ ทั้งสิ้น ๒๐ รายการ			๑,๔๘๗,๑๒๔	๘๗๓,๑๖๒.๑๐	๖๑๓,๙๖๑.๙๐	สรุปผลรวม																									
																ดำเนินการเสร็จแล้ว = ๑๔ รายการ															
																อยู่ระหว่างดำเนินการ = ๔ รายการ															
																ยังไม่ได้ดำเนินการ = ๒ รายการ															
																ยกเลิก = - รายการ															

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.
๔	โครงการก่อสร้าง คสล. เส้นบึงอิหมัน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองย่างช้าง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตรม.	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	←	→										✓				ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างวัดหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๗ บ้านตะวัน	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	←	→										✓				ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นศาลเจ้า - บึงหัวแหวน) หมู่ที่ ๔ บ้านบึงหัวแหวน องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี	กว้าง ๖ ม. ยาว ๔๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตรม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.	๑,๖๑๐,๐๐๐	๑,๑๕๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	←	→										✓				ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นเขาเขียว - พุงมังกะหระ) หมู่ที่ ๙ บ้านเขาเขียว องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี	กว้าง ๖ ม. ยาว ๔๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๗๐ ตรม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑,๐๘๕,๐๐๐	๔๖๕,๐๐๐	←	→										✓				ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	กองช่าง
รวม ๗ โครงการ			๕,๓๐๑,๐๐๐	๔,๓๗๒,๐๐๐	๙๒๙,๐๐๐	← → = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน										๗						
						← → = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										๗						
รวมโครงการกันเงินฯ ทั้งสิ้น ๘ โครงการ			๕,๔๖๙,๐๐๐	๔,๕๔๐,๐๐๐	๙๒๙,๐๐๐	สรุปผลรวม																
												ดำเนินการเสร็จแล้ว = ๘ โครงการ										
												อยู่ระหว่างดำเนินการ = ๐ โครงการ										



งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย